

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к Договору поставки № 48/12 от 16.07.2012г.

г. Москва

«30» сентября 2012 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Мега Драйв» в лице Генерального директора Айсина Владислава Насыбулловича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Мосгорсвет», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Богданова Юрия Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем Стороны, а при упоминании по отдельности, именуемые как Сторона, заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору о нижеследующем:

1. По взаимному согласию Сторон в Договор поставки внесены следующие изменения:

1.1. Внести изменения в конструкцию заднего борта автомобиля, а именно:

- изменить конструкцию заднего борта в части изменения положения гидроцилиндра;
- усилить задний борт дополнительными роликками,

без изменения цены товара и общей суммы Договора.

1.2. В связи с указанными в пункте 1.1 настоящего Дополнительного соглашения изменениями, Поставщику требуется дополнительное время на монтаж, конструктивные и иные доработки заднего борта автомобиля, поэтому срок поставки товара устанавливается Сторонами: «до «23» ноября 2012 г.».

2. Все остальные положения Договора, в части не затронутой настоящим Соглашением, остаются без изменения.


3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух идентичных экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и является неотъемлемой частью Договора поставки № 48/12 от 16.07.2012г.

Поставщик
Генеральный директор ООО «Мега Драйв»



/Айсин В.Н.

Покупатель
Генеральный директор ОАО «Мосгорсвет»



Богданов Ю.А.